
Aprobada Modificada Devengada Ejercicio / Aprobada Ejercicio / Modificada Programado Real

CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS,
ACABADOS, INSTALACIONES
ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS,
ESCALERA DE ESTRUCTURA METÁLICA
Y CANCELERÍA DE ALUMINIO EN PLANTA 
BAJA Y PRIMER NIVEL, ASÍ COMO
IMPERMEABILIZANTE Y ALBAÑILERÍAS
EN LOSA DE AZOTEA Y ACABADOS EN
ESCALERA EXTERIOR, INCLUYE
DESMONTAJES Y RETIRO DE ELEMENTOS
EN MAL ESTADO; EN EL EDIFICIO ACAJ1,
PERTENECIENTE A LA PREPARATORIA
DE ACAJETE, EN EL COMPLEJO
REGIONAL CENTRO, UBICADO EN
ACAJETE, PUEBLA.

DIE N 470 220508

CIUDAD 
UNIVERSITARIA

, PUEBLA, 
PUEBLA.

13 DE JUNIO DE 2022 11 DE AGOSTO DE 2022  $   6,726,319.96  $   6,726,319.96 0.00 2,017,895.99$      N.A. 30% 29% 29% 29%

TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE
FACHADAS CONSISTENTES EN LA
COLOCACIÓN DE LÁMINA SOBRE
BASTIDOR, PINTURA Y DESMONTAJE Y
MONTAJE DE LUMINARIAS, BAJADAS
PLUVIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE
CCTV, INCLUYE EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL; EN EL
ESTACIONAMIENTO ROBOTIZADO BUAP,
UBICADO EN EL ÁREA DE LA SALUD, EN
PUEBLA, PUEBLA.

DIE R 386 220627 2

CIUDAD 
UNIVERSITARIA

, PUEBLA, 
PUEBLA.

30 DE JUNIO DE 2022 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022  $   8,538,692.40  $   8,538,692.40 0.00 0.00 N.A. 0% 0% 0% 0%

TERMINO

CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS

DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario 2021.  Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre del primer trimestre del 2021.
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