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CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN  C.U. 2, 

ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO 

ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE. 

DIE N 301 250224 PUEBLA
24 DE MARZO DE 2025 AL 24 DE 

MARZO DE 2025
760,163.32                             760,163.32                         760,163.32                   760,163.32                         100% 100% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, REURBANIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO. PUEBLA, PUE. 
DIE N 301/402 241004 1 L PUEBLA

04 DE NOVIEMBRE 2024 AL 05 DE 

ENERO 2025
4,065,069.48                          4,065,069.48                      4,065,069.48                4,065,069.48                     100% 100% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE NODO DE TRANSFERENCIA PARA EL 

TRANSPORTE UMIVERSITARIO CON CUBIERTA 

MULTIPANEL, 2 CANCHAS DE USO MULTIPLE Y ÁREAS DE 

CONVIVENCIAS EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN 

SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.

DIE N 301 250529 PUEBLA
09 DE JULIO 2025 AL 09 DE 

SEPTIEMBRE 2025
29,265,225.17                        29,265,225.17                    29,265,225.17              21,623,508.46                   74% 74% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN E INSTALACION ELECTRICA DE AIRE 

ACONDICIONADO EN EDIFICIOS EMA3 4 5 6 7, EN C.U. 2, 

ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO 

ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.

DIE N 301 250520 PUEBLA
20 DE JUNIO 2025 AL 23 DE AGOSTO 

2025
28,170,991.21                        28,170,991.21                    28,170,991.21              22,184,202.15                   79% 79% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA EL 

LABORATORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS DE 

ELECTRÓNIOCA EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, 

EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE. 

DIE N 301 250611 PUEBLA
16 DE JULIO 2025 AL 12 DE 

NOVIEMBRE 2025
89,611,408.56                        89,611,408.56                    89,611,408.56              9,051,365.94                     10% 10% 52.62% 35% 35%

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN CANCELERÍAS E 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESPECIALES EN LOS 

EDIFICIOS VAL5 (ADMINISTRATIVO), EMA3 (LABORATORIO 

DE COMPUTO 2, INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALES, 

ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO 

ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.

DIE N 301 250625 PUEBLA
30 DE JUNIO 2025 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE 2025
28,442,803.99                        28,442,803.99                    28,442,803.99              22,925,436.37                   81% 81% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA EL 

LABORATORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS EN 

C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO 

ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE

DIE N 301 2506111 PUEBLA
16 DE JULIO 2025 AL 13 DE 

NOVIEMBRE 2025
89,630,388.06                        89,630,388.06                    89,630,388.06              2,163,293.40                     2% 2% 35.12% 35% 35%

CONSTRUCCÓN DE RAMPAS DE CONCRETO Y PÓRTICO 

DE ACCESO EN LA  PREP. ALFONSO CALDEÓN MORENO, 

PUEBLA, PUE

DIE N 307 2503081 PUEBLA
10 DE ABRIL 2025 AL 09 DE MAYO 

2025
744,167.03                             744,167.03                         744,167.03                   744,167.03                         100% 100% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 4 NIVELES TIPO 

MULTIAULAS Y UN EDIFICIO DE UN NIVEL PARA 

CAFETERÍA, 2 CANCHAS DEPORTIVAS Y UNA PISTA DE 

TARTÁN, PÓRTICO DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR 

PARA LA PREP. EMILIANO ZAPATA, PUEBLA

DIE N 309 250212 PUEBLA
19 DE MARZO 2025 AL 14 DE 

SEPTIEMBRE 2025
163,570,968.40                     163,570,968.40                  163,570,968.40           93,389,659.82                   57% 57% 81% 81% 81%

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES TIPO 

MULTIAULAS PARA LA PREP. EMILIANO ZAPATA, PUEBLA

DIE N 309 250213 PUEBLA
20 DE MARZO 2025 AL 15 DE 

SEPTIEMBRE 2025
64,590,597.52                        64,590,597.52                    64,590,597.52              37,005,465.89                   57% 57% 79.08% 80% 80%

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA 

METÁLICA EN LA PREP. ENRIQUE CABRERA REGIONAL, 

PUEBLA, PUE.

DIE N 310 2411112 PUEBLA
13 DE DICIEMBRE AL 26 ENERO 

2025
1,143,523.82                          1,143,523.82                      1,143,523.82                1,143,523.82                     100% 100% 100% 100% 100%

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE AULAS 

PARA CRECER A 3 NIVELES PARA LA PREPA. ENRIQUE 

CABRERA REGIONAL, PUEBLA, PUE.

DIE N 310 250405 PUEBLA
10 DE JUNIO 2025 AL 07 DE 

SEPTIEMBRE 2025
27,194,344.92                        27,194,344.92                    27,194,344.92              7,186,235.04                     26% 26% 100% 100% 100%

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES DE AULAS 

PARA CRECER A 3 NIVELES PARA LA PREPA. LÁZARO 

CÁRDENAS, PUEBLA, PUE.

DIE N 312 250404 PUEBLA
09 DE JUNIO 2025 AL 06 DE 

OCTUBRE 2025
34,422,890.22                        34,422,890.22                    34,422,890.22              5,953,387.72                     17% 17% 43.34% 25% 25%

CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO 

EN EL BACHILLERATO 5 DE MAYO EN PUEBLA. PUE.
DIE N 314 241109L PUEBLA

11 DE DICIEMBRE 2024 AL 11 DE 

ABRIL 2025
1,010,847.04                          1,010,847.04                      1,010,847.04                1,010,847.04                     100% 100% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN PLANTA BAJA 

EDIFICIO MED2 DIMBH EN FAC. DE MEDICINA EN PUEBLA, 

PUE.

DIE R 361 250308 PUEBLA
11 DE ABRIL 2025 AL 8 DE AGOSTO 

2025
9,621,522.08                          9,621,522.08                      9,621,522.08                1,124,759.67                     12% 12% 100% 100% 100%
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TRABAJOS DE AMPLIACIÓN PARA UN SEGUNDO NIVEL 

DEL EDIFICIO EST1, SEGUNDA ETAPA EN EL AÑO 2025 EN 

LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA EN PUEBLA

DIE R 362 250303 PUEBLA
07 DE ABRIL 2025 AL 5 DE JULIO 

2025
15,764,988.69                        15,764,988.69                    15,764,988.69              9,942,433.04                     63% 63% 100% 100% 100%

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CONSISTENTES EN 

CUBIERTAS A BASE DE LÁMINAS DE POLICARBONATO Y 

ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LAS GRADAS DE LA 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CIUDAD 

UNIVERSITARIAS, PUEBLA, PUE.

DIE N 374/143 250 PUEBLA
04 DE JULIO 2025 AL 14 AGOSTO 

2025
2,191,433.80                          2,191,433.80                      2,191,433.80                521,726.88                         24% 24% 100% 100% 100%

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN PUEBLA, PUE.
DIE N 406 241012 PUEBLA

14 NOVIEMBRE 2024 AL 23 DE 

DICIEMBRE 2024
8,403,133.96                          8,403,133.96                      8,403,133.96                8,155,991.00                     97% 97% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA ESTRUCTURAL DE 

ACCESO PEATONAL EN PREPARATORIA DEL COMPLEJO 

REGIONAL NORTE, PUEBLA, PUE. 

DIE N 450 241103 PUEBLA
03 DE DICIEMBRE 2024 AL 19 

ENERO 2025
901,134.95                             901,134.95                         901,134.95                   901,134.95                         100% 100% 100% 100% 100%

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE AULAS 

PARA CRECER A 3 NIVELES PARA LA PREPARATORIA 

TEZIUTLAN DEL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, 

PUEBLA, PUE.

DIE N 460 250406 PUEBLA
11 DE JUNIO 2025 AL 08 DE 

SEPTIEMBRE 2025
24,614,409.63 24,614,409.63 24,614,409.63 2,275,730.69                     9% 9% 52.64% 28% 28%

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO 

ESTRATÉGICO EN PUEBLA

DIE M 420 241013L PUEBLA
15 DE NOVIEMBRE 2025 AL 15 DE 

ABRIL 2025
566,457.70                             566,457.70                         566,457.70                   566,457.70                         100% 100% 100% 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN 

CANCHA DE BASQUETBOL, PINTURA DE 4 CANCHAS 

DEPORTIVAS Y CARPETA ASFÁLTICA EN CANCHA DE 

TENIS PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTE Y CULTURA 

FÍSICA EN CIUDAD UNIVERSITARIA PUEBLA, PUE.

DIE N 602 250627 PUEBLA
01 DE JULIO 2025 AL 14 DE AGOSTO 

2025
3,621,341.78                          3,621,341.78                      3,621,341.78                2,044,658.33                     56% 56% 100% 100% 100%

REMODELACIÓN MAYOR ESTACIÓN UNIVERSITARIA EN 

CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.
RECURSOS ALTERNOS PUEBLA

01 DE JULIO 2025 AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2025
2,392,679.21                   2,392,679.21                2,392,679.21           2,392,679.21                100% 100% 100% 100% 100%


