



"6o Aniversario de la Autonomía Universitaria"

Oficio No. TSO-DRFA-00133/2016

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
de la Secretaría de Educación Pública
PRESENTE



At`n Ing. Alfonso Hernández Téllez
Director de Planeación y Evaluación de la Educación Superior, DGEU, S.E.S.

Sirva este medio para saludarle cordialmente, así mismo, con fundamento en lo establecido en los Lineamientos del "Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior del ejercicio fiscal 2015", que establecen como obligación de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: "De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 42 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, las instituciones deberán informar trimestralmente a la DGEU, según corresponda en los instrumentos que se establezcan para ello.", adjunto al presente el formato del Cuarto Informe Trimestral del año 2015 correspondiente al ejercicio de los recursos recibidos del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, durante el ejercicio fiscal 2012 y 2013; así como del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior del ejercicio fiscal 2014.

Agradezco de antemano su atención al presente y quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente
"Pensar Bien, Para Vivir Mejor"
H. Puebla de Z., 15 de enero de 2016



M.A. Oscar J. Gilbón Rosete
Tesorero General de la B.U.A.P

c.c.p. Mtra. Mayela Martha Delong Carsolio.- Contralora General de la B.U.A.P.-p.s.c.
c.c.p. Mtra. María del Carmen Martínez Reyes.- Vicerrectora de Docencia de la B.U.A.P.- p.s.c.
c.c.p. Mtra. Esperanza Morales Pérez.- Directora General de Planeación Institucional de la B.U.A.P.-p.s.c.
c.c.p. M.A. Anastacio Granillo Solís.- Director de Contabilidad General.- p.s.c.
c.c.p. Mtra. Diana Paola Segura Moreno.- p.s.c.
OGR/GSO/DSM

Tesorería General | 4 Sur 104 Col. Centro Histórico, Edif. Carolino Puebla, Pue. C.P. 72000 | 01 (222) 229 55 00 Ext. 5212





- 3 Formato Informe Financiero II -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)

Fecha 15/01/16

Nombre de la Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, 2012. Ejercicio Fiscal Reportado 2012

Trimestre 4to. Trim. 2015

Nombre del Proyecto General: Incremento de la cobertura de Educación Superior sustentado en el proceso de mejora de la pertinencia de PE de calidad y fortalecimiento de los PE de reciente creación.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si		Si	

Objetivo General: Incrementar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia a través de nuevos Campus, nueva oferta académica, fortalecimiento a PE sin egresados y mayor ingreso en PE que cuentan con reconocimiento de calidad externa.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
\$ 23,647,946.00	\$ 23,647,946.00	\$ 0.00	\$ 47,295,892.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado		Monto Ejercido							MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
					Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en año 2014	Monto reportado en 2015 Trimestres						TOTAL EJERCIDO	
										1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016				
1	Ofrecer Educación Superior congruente a las necesidades de la comunidad de Huauchinango.	1.1 Ofrecer las Licenciaturas de Administración de Empresas y Derecho en una primera etapa y sentar las bases para su desarrollo en 2013.	1.1.1	Contar con espacio para albergar a 4 grupos de 40 alumnos.	\$ 10,323,973.00	\$ 10,323,973.00	\$ 20,647,946.00	\$ 8,514,000.00	\$ 5,526,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,040,000.00	\$ 6,607,946.00	68.0%
			1.1.2	Equipar laboratorios y talleres de docencia para los Programas Educativos.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,004,259.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,004,259.01	\$ 0.00	100%

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
					Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en año 2014	Monto reportado en 2015 Trimestres						Total ejercido en 2015	
										1o. 15 de abril	2o. 15 de Julio	3o. 15 de octubre					4o. 15 de enero de 2016
2	Diversificar la Oferta Educativa de la BUAP para atender demandas del sector social-productivo.	2.1 Ofertar la Licenciatura en Tecnologías de la Información (apertura 2012).	2.1.1	Contar con espacios para ofrecer la Licenciatura en otros Campus (Valsequillo).	\$ 9,000,000.00	\$ 7,647,946.00	\$ 16,647,946.00	\$ 16,647,946.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,647,946.00	\$ 0.00	100.0%	
			2.1.2	Equipar laboratorios y talleres de docencia para los Programas Educativos.	\$ 2,823,973.00	\$ 4,176,027.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,006,003.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,006,003.22	\$ 0.00	100%	
GRAN TOTAL					\$ 23,647,946.00	\$ 23,647,946.00	\$ 47,295,892.00	\$ 35,172,208.23	\$ 5,526,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,698,208.23	\$ 6,607,946.00	86%	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Con los recursos recibidos de este fondo se cumplieron los compromisos de incremento de matrícula en el año 2012, mediante la apertura de nuevos programas educativos como la Licenciatura en Tecnologías de la Información; de igual forma se abrieron los programas educativos de la Licenciatura en Administración de Empresas y la Licenciatura en Derecho en Huauchinango. Dado el retraso en la construcción de los edificios, para ambos casos nos vimos en la necesidad de tomar las medidas provisionales que se detallan a continuación:

1. En agosto de 2012 se abrieron en Huauchinango las Licenciaturas de Administración de Empresas, con 24 alumnos, y la Licenciatura en Derecho, con 48 alumnos. Durante el primer trimestre del 2013 se formalizó por parte del Municipio de Huauchinango la donación del terreno a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde se construye el edificio para atender a los alumnos de esta nueva oferta educativa, mismo que estará en funcionamiento a partir del periodo otoño 2013. Se proyecta recibir en la Licenciatura en Administración de Empresas a 50 alumnos y en la Licenciatura en Derecho a 90. En 2013 se duplicó la admisión del 2012. Se encuentra en proceso de adjudicación la nueva obra que se planea para el campus Huauchinango y en espera de que el Presidente Municipal de Huauchinango done el terreno para la construcción del edificio planteado.

2. Con los \$16,647,946.00 asignados, se inició la construcción del edificio en el Campus Valsequillo, ejerciendo la cantidad de \$13,435,154.96; sin embargo el permiso de construcción fue suspendido por parte del Gobierno del Estado, negación asociada a los altos impactos colaterales a especies de flora endémica que se desconocían y fueron descubiertas durante el avance de la construcción. No obstante en agosto del 2012 abrimos la Licenciatura de Ingeniería en Tecnologías de la Información con 120 alumnos inscritos, ubicados temporalmente en el edificio que ocupa la Facultad de Ciencias de la Computación en Ciudad Universitaria campus Puebla. También se abrió la Licenciatura de Ingeniería en Tecnologías de la Información en el Campus Acatzingo con 22 alumnos. Considerando los contratiempos con el permiso para dar continuidad a la construcción del edificio en Valsequillo, con los \$3,212,791.04 restantes, en 2013 se remodela un edificio en el campus Puebla a fin de cumplir con el objetivo de contar con salones, biblioteca y centro de cómputo para atender a la matrícula recibida en 2012. Para Otoño 2013 se recibieron 180 alumnos en el Campus Puebla y 80 alumnos en el Campus Acatzingo.

3. En los objetivos 1.1.2 Equipar laboratorios y talleres de docencia para los Programas Educativos y 2.1.2 Equipar laboratorios y talleres de docencia para los Programas Educativos, existe un excedente del monto ejercido con respecto al monto asignado por la cantidad total de \$10,262.23 (diez mil doscientos sesenta y dos pesos 23/100 m.n.), el cual fue cubierto con recursos propios.

M.A. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
VICERECTORA DE DOCENCIA

MTRA. MAYELA M. DELONG CARSOLO
CONTRALORA GENERAL

MTRD. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR

- 3.1 Formato Informe Financiero II -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/15

Nombre de la Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Trimestre 3er. Trim. 2015

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2012. Ejercicio Fiscal Reportado 2012

Nombre del Proyecto General: Incremento de la cobertura de Educación Superior sustentado en el proceso de mejora de la pertinencia de PE de calidad y fortalecimiento de los PE de reciente creación.

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1.	Transferencia	IIP120130IU3	790	Construcción	Construcción de edificio Campus Huauchinango	323.94	\$ 13,002.48	\$ 4,212,000.00		
1.1.1.	Transferencia	IIP120130IU3	803	Construcción	Construcción de edificio Campus Huauchinango	330.86	\$ 13,002.48	\$ 4,302,000.00		
1.1.1.	Transferencia	SPC070112UD1	1236	Construcción	Construcción de edificio Campus Huauchinango	425.00	\$ 13,002.48	\$ 5,526,000.00		
1.1.2	Transferencia	N.A.	4410	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	10.00	\$ 13,561.14	\$ 135,611.40		
1.1.2	Transferencia	N.A.	4410	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	4.00	\$ 11,370.10	\$ 45,480.40		
1.1.2	Transferencia	N.A.	4410	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	4.00	\$ 1,338.33	\$ 5,353.32		
1.1.2	Transferencia	NWM9709244W4	8722	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 21,801.26	\$ 21,801.26		
1.1.2	Transferencia	CDE110303M61	2846	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 135,238.15	\$ 135,238.15		
1.1.2	Transferencia	MNA950329EA8	934	Equipamiento	Mantenimiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 825,510.09	\$ 825,510.09		
1.1.2	Transferencia	N.A.	733	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	25.00	\$ 28,091.27	\$ 702,281.69		
1.1.2	Transferencia	LPH510514IQ7	1125	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 56,340.36	\$ 56,340.36		
1.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	742	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	20.00	\$ 10,204.42	\$ 204,088.31		
1.1.2	Transferencia	POTG510130K2A	747	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 9,355.40	\$ 28,066.20		
1.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1015	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 9,396.00	\$ 28,188.00		

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.2	Transferencia	LPH510514IQ7	990	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 17,599.00	\$ 17,599.00		
1.1.2	Transferencia	SIE081030Q24	992	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	40.00	\$ 9,299.70	\$ 371,987.87		
1.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	763	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 1,039.36	\$ 1,039.36		
1.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	763	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	20.00	\$ 9,665.12	\$ 193,302.40		
1.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	763	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	10.00	\$ 6,381.16	\$ 63,811.60		
1.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	763	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	2.00	\$ 4,286.20	\$ 8,572.40		
1.1.2	Transferencia	CDIO610105U4	765	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	20.00	\$ 7,999.36	\$ 159,987.20		
2.1.1	Transferencia	KGC101215NZA	30	Construcción	Trabajos de nivelación de terrenos y cimentación. Trabajos de terracería zona uno. Campus Valsequillo.	417.80	\$ 10,615.55	\$ 4,435,154.96		
2.1.1	Transferencia	PUS1112017J6	500	Construcción	Trabajos de nivelación de terrenos y cimentación. Trabajos de terracería área académica. Campus Valsequillo.	847.81	\$ 10,615.55	\$ 9,000,000.00		
2.1.1.	Transferencia	CZB850613GGA	1234	Remodelación	Remodelación del edificio de la Facultad de Ciencias de la Computación	849.52	\$ 3,781.87	\$ 3,212,791.04		
2.1.2	Transferencia	CDIO610105U4	765	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	9.00	\$ 7,999.36	\$ 71,994.24		
2.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	2765	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	30.00	\$ 28,091.27	\$ 842,738.03		
2.1.2	Transferencia	AME090403UK8	973	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 282,813.57	\$ 282,813.57		
2.1.2	Transferencia	AME090403UK8	973	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 187,769.66	\$ 187,769.66		
2.1.2	Transferencia	AME090403UK8	973	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	4.00	\$ 12,517.98	\$ 50,071.91		
2.1.2	Transferencia	CIR0606054SA	975	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 283,837.50	\$ 283,837.50		
2.1.2	Transferencia	CIR0606054SA	975	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 16,184.61	\$ 16,184.61		
2.1.2	Transferencia	CIR0606054SA	975	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 10,789.74	\$ 10,789.74		
2.1.2	Transferencia	FTO101015F47	987	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 27,758.80	\$ 27,758.80		
2.1.2	Transferencia	SIE081030Q24	1030	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	15.00	\$ 9,299.70	\$ 139,495.45		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	5.00	\$ 39,440.00	\$ 197,200.00		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 7,424.00	\$ 7,424.00		


No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	29.00	\$ 1,316.60	\$ 38,181.40		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	4.00	\$ 7,540.00	\$ 30,160.00		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 8,700.00	\$ 26,100.00		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 3,712.00	\$ 11,136.00		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	4.00	\$ 696.00	\$ 2,784.00		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	2.00	\$ 3,248.00	\$ 6,496.00		
2.1.2	Transferencia	S&I041027K84	1032	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 7,399.64	\$ 7,399.64		
2.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	775	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 28,091.27	\$ 28,091.27		
2.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	778	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	4.00	\$ 8,379.84	\$ 33,519.36		
2.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	778	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 8,379.84	\$ 8,379.84		
2.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	788	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	20.00	\$ 5,378.92	\$ 107,578.40		
2.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	788	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 12,457.24	\$ 12,457.24		
2.1.2	Transferencia	CARE760522IT4	788	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	20.00	\$ 6,739.60	\$ 134,792.00		
2.1.2	Transferencia	CIC0009255YA	794	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 441,805.26	\$ 441,805.26		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	18.00	\$ 2,068.12	\$ 37,226.12		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 1,660.13	\$ 4,980.40		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	6.00	\$ 4,191.79	\$ 25,150.73		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 5,953.67	\$ 17,861.00		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 4,859.31	\$ 14,577.93		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	120.00	\$ 30.10	\$ 3,612.24		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 1,012.36	\$ 3,037.07		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3.00	\$ 5,736.68	\$ 17,210.03		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 9,780.62	\$ 9,780.62		
2.1.2	Transferencia	ICE110530QR9	1044	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00		
2.1.2	Transferencia	LPH51055141Q7	1051	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	2.00	\$ 52,415.04	\$ 104,830.08		
2.1.2	Transferencia	LSI090130BR5	1084	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	3,000.00	\$ 847.00	\$ 2,540,991.60		

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
2.1.2	Transferencia	LSI090130BR5	1084	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	10.00	\$ 991.14	\$ 9,911.39		
2.1.2	Transferencia	LSI090130BR5	1084	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 8,031.13	\$ 8,031.13		
2.1.2	Transferencia	LSI090130BR5	1084	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	2.00	\$ 20,382.44	\$ 40,764.88		
2.1.2	Transferencia	LSI090130BR5	1084	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	10.00	\$ 4,278.45	\$ 42,784.51		
2.1.2	Transferencia	LSI090130BR5	1084	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 708.25	\$ 708.25		
2.1.2	Transferencia	CIC0009255YA	800	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 362,813.20	\$ 362,813.20		
2.1.2	Transferencia	POTG510130K2A	818	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	6.00	\$ 7,399.64	\$ 44,397.84		
2.1.2	Transferencia	POTG510130K2A	819	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	2.00	\$ 13,000.00	\$ 25,999.99		
2.1.2	Transferencia	CAT090225JX2	1154	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 359,785.10	\$ 359,785.10		
2.1.2	Transferencia	ERC0701231Y2	846	Equipamiento	Equipamiento de Centro de Tecnologías	1.00	\$ 316,703.20	\$ 316,703.20		
TOTAL								\$40,698,208.23	\$0.00	\$0.00


M.A OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL


MTRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ
REYES
VICERRECTORA DE DOCENCIA


MTRA. MAYELA M. DELONG CARSOLO
CONTRALORA GENERAL


MTR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR